ZMLUVA O DIELO C. 023-26
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskor$ich predpisov (dalej ako ,0bchodny zakonnik") a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,ZVO")

1. OBJEDNAVATEL:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach odbornych:

Kontaktna osoba:

(dalej ako ,Zmluva®)

Clanok L
ZMLUVNE STRANY

Nemochica s poliklinikou, n.o. Revica
Litovelska 25, 050 01 Revuca, Slovenska republika
Mgr. Janette Hrbalova, riaditelka NsP, n.o. Revuca
45 736 324

2023325326

SK2023325326

Ing. Mariana Hanustiakova, veduica hospodarsko-
investi¢nej ¢innosti

Mgr. Viadimir Hrbal, veduci prevadzky

Ing. Mariana Hanustiakova, Hospodarsko-investicne
oddelenie NsP n.o. Revuca

e-mail: hanustiakova@nsprevuca.sk

t.¢.: +421911 014 734

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel* v prislusnom gramatickom tvare)

2. ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach odbornych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Tel.:

E-mail:

NG Build s.r.o.

Velka Masa 486, Stitnik 049 32

sro

Mestsky std Kosice, odd. sro, €. vlozky 52171/V
Norbert Gallo, konatel

Norbert Gallo, konatel
Norbert Gallo, konatel
539 67 666
2121563928
SK2121563928

0917 939 780
ngbuild2022@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel* v prisluShom gramatickom tvare)

(dalej Zhotovitel a Objednavatel spolu aj ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ,Zmluvna

strana®)
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5.1

Clanok II.
PREAMBULA
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil podlimitny postup verejného
obstaravania podia § 108 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom »Rekonstrukcia
miestnosti pre zosnulych a vymena casti striech”.

Clanok lll.
PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela s nazvom
,Rekonstrukcia miestnosti pre zosnulych a vymena €asti striech® v ramci projektu
s nazvom ,Vytvorenie 42 I6Zok naslednej zdravotnej starostlivosti v NsP, n.o.
Revica”. Predmet Zmluvy (dielo) je detailne $pecifikovany v Prilohe €. 1. a v Prilohe €.
2 tejto Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve, podra vykazu vymer, v stlade so sutaznymi podkladmi
vratane ich priloh, v sulade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich dokladov
a dokumentov, ak k vysvetfovaniu do$lo, v stlade so v8etkymi dokumentmi, ktoré tvorili
podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstaravani a v sulade s predloZzenou
ponukou Uspe$ného uchadzada, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu znadme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi personalnymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnej a v&asnej realizacii predmetu Zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa
zavazuju poskytnut' si vzajomnu séinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmiuvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH: 131 937,79- eur

DPH 23 %: 30 345,69- eur

Spolu: 162 283,48- eur

Slovom: jedenstosestdesiatdvatisicdvestoosemdesiattri eur styridsatosem
eurocentov.
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5.2

5.3

Ceny budu vyéislené v Eurach a zaokrihlené na dve (2) desatinne miesta.

Cena diela podia bodu 5.1 je uréena na zaklade Uspe$nej ponuky Zhotovitefa
predloZenej vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (véetky tieto naklady Zhotovitela su uz
zahrnuté v cene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa Zmluvné strany nedohodnt
inak alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak nema pravo
najma na nahradu:

a)

b)

)]
h)

nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu diela, riadenie a administrativu, dodavatelsk( inZiniersku &innost,
geodetické prace, vytyéenie inZinierskych sieti, dielenski dokumentaciu, réziu
Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO), zvysené
naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale,
poistenie, finanéné naklady na docasné zabery pléch, osvetlenia, zaistenie
a vykonavanie sku$ok, doéasné dopravné obmedzenia a Cistenie na prifahlych aj
vnUtroarealovych komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, tykajucom sa diela, vratane Ghrady poplatkov sUvisiacich
s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto Zmluvy &i inych
pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, pre zaber verejného priestranstva, ochrany Zivotného prostredia,
bezpeénosti, nakladov na bezpe&nost majetku a pracovnikov a nékladov na
dodasné napojenie telefonneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi
Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto do¢asnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpe&enie dopravného znadenia a dalSich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich (drzba,
premiestiiovanie a nasledné odstranenie;

nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objednavatelovi stvisiacu so zhotovenim
diela;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutefnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zaéatim vykonavania diela, nakladov na ochranu
majetku a odstranenie pripadnych $kéd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel podra tejto
Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrZiavanie poriadku a gistoty na stavenisku a na odstrafiovanie
znedisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu
prac Zhotovitela;

nakladov na zameranie, vyty&enie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a Zhotovitefovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom
(vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu
vytyéenych rozvodov po&as prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli
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54

5.5

5.6

57

5.8

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny

s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvaleho Ci

do&asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podfa

tejto Zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto €lanku:

a) sumuzname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat' stavenisko;

b) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podra tejto Zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

c) v ramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajlice sa tejto Zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentacie a/alebo inych skutognosti, ktoré mézu mat' vplyv na pinenie jeho
zavazku podra tejto Zmiuvy.

Cena diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy, ak tato Zmluva dalej neurCuje inak, podlieha

Upravam iba v tychto pripadoch:

a) v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania préc naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto Zmiuvy;

b) Za rozsirenie rozsahu diela podra tejto Zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do
tejto Zmluvy nezahrnutej Easti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuiju
prace naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat v 8ase uzavretia Zmluvy.

c) v pripade zUZenia rozsahu diela na zéklade pokynu Objednavatefa.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podra tejto Zmluvy, alebo v pripade prac naviac, budu
tieto prace ocenené tak, Ze sa pouZiju najnizSie jednotkové ceny podfa v tom Case

v v .

platného prislusného referenéného cennika s najniz$imi jednotkovymi cenami.

ZOzenie rozsahu diela je moZné vyluéne na zaklade poZiadavky a pokynu
Objednavatela; pokyn Objednavatefa na ziZenie rozsahu diela nadobudne ucinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo dia jeho ozndmenia Zhotovitelovi; diiom nadobudnutia
Gginnosti pokynu Objednavatefa na z(Zenie rozsahu diela Zhotovitel nie je opravneny
pokradovat v &innostiach podra tejto Zmluvy vo vztahu k tej Easti diela, na ktoru sa pokyn
Objednavatela vztahuje a nema narok na nahradu akychkofvek nakladov, ktoré vynaloZi
a/alebo mu vzniknu v suvislosti s vykonavanim &innosti po nadobudnuti G€innosti pokynu
Objednavatela na obmedzenie rozsahu diela. V pripade z(Zenia rozsahu diela podfa
tohto &lanku ma Zhotovitef pravo na cenu diela v sume pripadajicej na Zhotovitefom
skutoéne realizované prace na diele ku diiu nadobudnutia G€innosti pokynu
Objednavatela na z(zZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu Zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny Zmluvy posudzuju z hfadiska vyjadrenia ich absolutne;
hodnoty, a teda hodnotou véetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch méze dojst k vzdjomnému zapogitaniu plusovych
a minusovych hodnét prac v uréitom rozsahu, ak by doplfiujice prace boli vzajomne
zamenitefné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudd, vdetko v sulade
s metodickymi usmerneniami a platnou legislativou. Suhrnna hodnota tychto zmien,
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5.9

5.10

5.11

512

5.13

5.14

5.15

5.16

ktora nastane rozsirenim alebo zGZenim rozsahu diela, nesmie prekroéit maximalne
hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmU mat charakter podstatnej zmeny v
zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

V pripade, Ze sa vyskytnu poéas zaruénej doby vady diela a Zhotovitel ich riadne a vCas
neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela.

Dart z pridanej hodnoty bude G&tovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Jednotlivé ¢asti ceny za dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, ze priloha uréujuca cenu za dielo je Uplna a zavézna a k jej zmene
moze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena cena za dielo zahrfiuje véetky naklady potrebné k vykonaniu diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskd$aniu a odovzdaniu diela do uZivania
vratane vedrlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidéaciu, vypratanie,
vyistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouzivanych komunikaciach, vytyéenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie do¢asného dopravného znadenia, stréZenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricki energiu,
vyhotovenie geometrického planu, ako aj polohopisné a vy$kopisné zameranie ak sa
vyZzaduje v procese kolaudaéného konania a pod. V cene diela je zahrnuté zaSkolenie
pracovnikov

Fakturovat je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objednavatefom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
mesaénych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatefom.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypoéitana v sulade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
Eurach a zaokruhlené na dve (2) desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky nalezitosti dafového dokladu
v stilade s platnou pravnou Upravou SR. Jej neoddelitelnu prilohu budu tvorit Supis
vykonanych fakturovanych prac a pri zaverenej faktire aj Preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac sa
povazuje taky, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej
zUéastnenej strany, stavebnym dozorom a autorskym dozorom. Zavere¢nu fakturu
Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného diela. Zhotovitel zasle
Objednavatefovi $tyri origindly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Faktura je splatna do 60 dni od jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina
plyndt diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukézatefne dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny fakturovat sumu za vykonané prace vratane DPH.
Zhotovitel berie na vedomie spdsob financovania diela z Planu obnovy a odolnosti SR a
e uhrada faktur podlieha kontrole opravnenosti vydavkov poskytovatefom financovania
a prislusnym organmi Eurépskej Unie poverenymi kontrolou vzmysle Dohody
o financovani medzi Eurépskou Uniou a Slovenskou republikou, pricom kazda faktura
bude uhradena aZ po ukonéeni tejto kontroly, a to najneskér do 5 dni od jej ukoncéenia,
pric¢om v tomto obdobi nie je Objednavatel v omeskani s thradou faktury.

FaktGra musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predioZena faktura bude
obsahovat' aj Udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

¢) forma uhrady,

d) oznadenie pefiazného Gstavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlaéok pedéiatky a telefonické spojenie vystavovatefa faktiry,

f)  kod projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude sipis vykonanych prac za fakturované
obdobie s vyzna&enim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZku pocet jednotiek,
celkova cena a protokol vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom a
autorskym dozorom, fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Za odsUhlaseny sUpis prac sa povazuje taky sUpis, ktory je na kaZdej strane
oznadeny peéiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru, autorského
dozoru a Objednavatela,

h) prilohou faktdry musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel,

i)  Nazov Projektu: Vytvorenie 42 1620k naslednej zdravotnej starostlivosti v NsP, n.o.
Revuca

j)  Kaéd Projektu: 13102-21-V33-00002

V pripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju po&as lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie.
Zhotovitel je povinny fakturu (dafovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo
vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a dopinenia nespravnej alebo neuplnej
faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktury zaéne plynut odo dia jej doru¢enia Objednavatefovi.

Elektronicka fakturacia v zmysle zékona & 215/2019 Z.z. o zaruenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZnuje
a Objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Ak je Dodavatel identifikovany pre DPH v inom &lenskom state EU, tento Dodavatel
nebude pri plneni Zmluvy fakturovat DPH. Verejny obstaravatel nie je zdanitefnou
osobou a v tomto pripade je registrovany pre DPH podla § 7 zakona €. 222/2004 Z. z. a
bude povinny odviest DPH v SR podfa zakona &. 222/2004 Z. z..
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Clanok V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytndt plnenie predmetu Zmluvy v sllade s Casovym
harmonogramom prac pre celi stavbu, najneskér do 16.06.2026. Na termine
odovzdania staveniska sa dohodn( zmluvné strany najneskor v ¢ase podpisu zmluvy,
pricom termin odovzdania staveniska musi byt do 10 dni odo diia nadobudnutia
uginnosti tejto Zmluvy. Tyzdenny vecny a &asovy harmonogram prac pre celu stavbu
podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnti su¢ast Zmluvy ako st&ast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve.

Dodrziavanie terminov podra bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatefa)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel me&ka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$8ej moci, ma Objednavatel pravo
siadat' nahradu $kody, pricom Zmluva zostéva v platnosti. Objednavatel pisomne urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoény &as pinenia Zmiuvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok, pandémia, ktora by mala priamy dopad na
ginnost’ zhotovitela a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktorda by v
gase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade,
ak do priebehu vykonavania diela zasiahne svojim rozhodnutim orgéan $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutoCnosti
potvrdzuje stavebny dozor alebo poverena osoba Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku.

Na primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z ddvodov podfa
predchadzajliceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie
terminu dokonéenia diela. Prerusenie vykonu diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu oznamit Objednavatelovi a suéasne oznamit predpokladany rozsah nepinenia,
resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takéato prekazka sposobila prerusenie pinenia
zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dal$ej realizacie Zmiuvy.

Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky

chybného alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitefa, narok na
predizenie terminu dokoné&enia diela Zhotovitefovi nevznika.
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6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Gpravu lehoty pinenia bude uplatiiovat' len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne ¢ast diela dokoncit
za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximaine usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodéavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktord pouzil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitefa na preruenie zhotovenia diela len z dévodov
vyé$ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade preru$enia zhotovenia diela
na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky prediZuje o dobu
preru$enia zhotovenia diela. V pripade prerusenia zhotovenia diela je Zhotovitel povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom diele a je
povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za dielo za v8etky prace vykonane
ku dnu prerusenia zhotovenia diela.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revuca, par. ¢. 2011

8.1

8.2

a 2013.

Clanok VIil.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmiuvy v kaZzdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmiuvy.

b) Planované kontroly budl vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, autorského
dozoru alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekaZzkach, ktoré jej mozu branit riadne pinit predmet
Zmiuvy.

d) Kazda Zmluvng strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvna stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmiuvy v planovanom termine.

e) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v Clanku V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:
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a)

b)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeit Cinnost potrebnu na

zabezpedenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za

tymto Géelom je povinny Zhotovitel zabezpecit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpeéenie Uhrady vzniknutych nakladov

Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom

subdodavky a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny zmenitf subdodévatela len s predchadzajicim pisomnym

sthlasom Objednavatela. Ziadost ozmenu subdodavatefa pisomne predklada

Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom

zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne

udaje o svojich subdodavatefoch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela.

Tieto informéacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny

pozadovat od subdodavatefov poskytovanie aktualnych (dajov podfa

predchadzaijlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizovane udaje

Objednavatefovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodéavatefa pocas trvania Zmiuvy,

je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavateflovi

véetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce spinenie podmienok
uéasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,

v akom sa pozadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah

subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani

ainych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon &. 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpetit splnenie povinnosti podlfa predchadzajuceho bodu u kazdého
subdodavatefa a navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
nim poskytované pinenia suvisia s pinenim predmetu tejto Zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne idaje o svojich subdodavatefoch, udaje
o0 osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podfa zakona
overejnom obstaravani, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatefla na plneni predmetu Zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Ucasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pévodného subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny najneskér v def odovzdania staveniska Objednavatefovi

predlozit a nasledne udrziavat v platnosti po celt dobu vykonavania diela poistnu

zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku

Objednavatela a tretich osdb, ktora bude spésobena prevadzkovou Cinnostou

Zhotovitela, minimalne vo vyske ceny za dielo bez DPH. Nesplnenie danej

povinnosti Zhotovitela zaklada pravo Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.
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e)

9)

h)

)

k)

m)

n)

0)

P)

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti,
projekt prenosného dopravného znaéenia, umiestnenie a udrZiavanie dopravnych
znadiek v suvislosti s priebehom prac vsllade s predpismi o pozemnych
komunikaciach, ak je relevantne.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zékaz fajenia
v priestoroch objektov Objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je podas realizacie predmetu Zmluvy povinny znasat véetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia staveniska,
a zabezpecenie straZenia stavby.

Zhotovitel je podas realizacie predmetu Zmluvy povinny znasat' vietky naklady na
zabezpegenie, zriadenie a prevadzkovanie stavebného vytahu (v pripade potreby).
Zhotovitel je povinny udrziavat &istotu v priestoroch Objednéavatefa; likvidovat
odpady v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny pravidelne
vykonavat opatrenia na zniZenie prasnosti v ramci staveniska.

Zhotovitef uhradi poéas vystavby véetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeéenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelfov dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je pogas realizacie predmetu Zmluvy povinny znasat' vSetky naklady na
istenie arealovych komunikacii resp. parkoviska, ktoré po dohode
s Objednavatefom bude potrebné vyuzivat pre zabezpecenie potrieb stavby, ako aj
naklady spojené s ich opravou a uvedenim do pévodneho stavu.

Zhotovitel pocéas realizacie diela sa zavazuje Uzko spolupracovat so
zamestnancami Objednévatela, vzhfadom na skutocnost, Ze prace budu prebiehat
podas plnej prevadzky zdravotnickeho zariadenia. V suvislosti s uvedenym je
Zhotovitel povinny vykonat véetky opatrenia v zaujme zachovania bezpecnosti osob
v predmetnom zariadeni, v interiéri zamedzenia $ireniu prachu pri buracich pracach,
vy&istenia dotknutych komunika&nych priestorov hned po znecisteni a zabranit' ich
vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel je povinny s dostatoénym éasovym predstihom informovat a odsuhlasit
s Objednavatefom terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat bez pripojenia na
elektrickll energiu, vodu, kurenie, medicinske plyny. NedodrZanie tohto bodu sa
povaZuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu
dal§im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku tri (3) pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znadat naklady s tym spojene.
V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany,
mdze Zhotovitel pokradovat v realizacii diela, avak az potom ako vykona podrobnu
fotodokumentaciu takychto &asti diela, ktori zaSle bez zbytofného odkladu
Objednavatelovi. Ak Géast' na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru
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)

1)

nemohol odstranit, mdZe bez zbyto&ného odkladu pozadovat vykonanie dodatoéne;
kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je Zhotovitef
povinny vyhotovit' aj v pripade U€asti Objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri zabezpe&ovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom
zakonom NR SR &. 124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov a vyhlaskou C.
147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti a dalSimi
osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeéenia informécii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.
Zhotovitel je tiez povinny oplotit a vhodne oznadit stavenisko tak, aby bolo toto
oznadenie viditelné aj v noci a za zhor$ene;j viditelnosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnif pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmé na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spésobilost podfa pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnif pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych méze vzniknit zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych &astejSie vznikd poskodenie ich zdravia, zamestnancom
Zhotovitela, ktory disponuje platnym preukazom, osved&enim alebo dokladom.
Zhotovitel je povinny odborni spdsobilost potrebnu na vykon prace preukazat
prislu$nou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonévané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov
pri ¢innostiach spojenych so zvy$enym nebezpeenstvom vzniku poziaru, ak take
¢innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmiuvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim v8etkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmiuvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonfené prace
prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu
uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole
Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuije inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit véetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na viastne
naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu sposobent jeho Einnostou. Pri
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

y) Zhotovitel je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékolvek
priznaky akutneho respiraéného a/alebo Zalidocného ochorenia. Zhotovitel
o vyskyte priznakov u zamestnancov Zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatela bez
zbytoéného odkladu informuje Objednavatela.

z) Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrZiavanie smernice Objednavatefa na useku
BOZP, PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpelit dodrziavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ase realizacie predmetu Zmluvy.

aa) Zhotovitel je povinny postup prac priebezne konzultovat so zodpovednymi osobami

Objednavatefa tak, aby minimalizoval negativny dopad stavebnych prac na
prevadzku zariadenia. Uvedené sa vztahuje okrem iného aj na povinnost
Zhotovitela dovazat stavebny materidl na stavenisko v &ase zodpovednymi
osobami Objednavatela na to uréenom.

Dielo musi byt zhotovené tak, aby bolo v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2020/852 z 18. jana 2020 o vytvoreni ramca na ufah¢enie udrzatefnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (d'alej len "nariadenie o taxonomii") ako
aj s principom ,nespdsobovat vyznamnu $kodu®, ktory je obsiahnuty v Clanku 9 ods. 4
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa
stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom
socidlnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a
Eurépskom namornom, rybolovnom a akvakultirnom fonde a rozpoctové pravidla pre
uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnutornu
bezpeénost a Nastroj finan&nej podpory na riadenie hranic a vizovu politiku.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi Grok z omeskania v zakonnej vyske.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Planu obnovy a
odolnosti. Omeskanie Objednavatefa s Uhradou faktury, ktoré je spbsobené
administrativnymi procesmi poskytnutia finanéného prispevku na strane poskytovatefa
financovania nezaklada Zhotovitelovi narok na Grok z omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutonosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy§§ej moci vseobecne
zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK
Objednavatel poveri odborne spdsobiltl osobu vykonom funkcie stavebného dozoru.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 25/2025 Stavebny zakon
aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
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9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.2

,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedlceho zodpovedneho za
prevedenie diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Norbert Gallo, osvedCenie o odborne;
sposobilosti pre innost stavbyvedlceho ¢€.:14696*10*.

StavbyvedUci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu diela stale pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku
stale zodpovedn( osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial k nim pri§lo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celtl dobu plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch (3) pracovnych dni odo
dha zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze
Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoCnost
v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat’ stavebny dozor, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré st ddlezité pre riadne
vykonanie diela, a ktoré majd vplyv na pinenie zavéazku zo Zmluvy, najmé udaje o stave
staveniska a pracoviska, po&asia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o za&ati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekaZok, vztahujuice sa
k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Celé dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni vSetkych prac v zmysie Zmluvy, t. j,
pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie vietkych skiSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
v§etkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku

Objednavatela o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela.
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10.3 Objednavatel prevezme dokonéené dielo v sulade s touto Zmiuvou podlia ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému ucelu.

10.3.2 Pripravenost diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovite!
Objednavatefovi oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto &lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na
odovzdanie min. 3 krat vSetky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost' diela
v pisomnom vyhotoveni a 2 krat v digitalnom vyhotoveni na CD,DVD resp. USB
klaéi najma:

a) Stavebny dennik

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a sku$ok platné ku diu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy, alebo iné dokumenty k vyhradenym technickym zariadeniam, ak je
relevantné

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konétrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryteé alebo
sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim v8etkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v troch vyhotoveniach v tlacenom
formate a dve vyhotovenia v CD/DVD formate, vratane konstrukénej
dokumentacie overenej Technickou inSpekciou,

i) Porealizaéné zameranie stavby (vy$kopis a polohopis) ak je poZadované v
kolauda¢énom konani,

j) Uradne overeny geometricky plan, vratane zamerania adresného bodu, ak
je relevantné

k) Vyjadrenie Technickej inspekcie k zrealizovanym vyhradenym technickym
zariadeniam, ak je relevantné

) Fotodokumentécia realizacie stavby diela na CD,DVD resp. USB kluci

m) Energeticky certifikat, ak je relevantné

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre

kolauda¢né konanie alebo pre zabezpeéenie financovania, Zhotovitel doda tuto

dokumentaciu v potrebnom pocte vyhotoveni.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. k) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel
odopriet prevzatie diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati diela budl zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislu$né dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2.

11.3.

11.4.

nepovazuje za riadne avéas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat.
Za den odovzdania alebo def ukon&enia Uspe$ného preberania Casti diela sa rozumie
defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.)
nie je odovzdanim diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela z(castni prehliadky dokongovaného
diela, pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a uréené pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat (5) dni vopred
pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie diela sa uskutoéiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho
protokolu diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik.

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade

s ustanovenim élanku Ill. a bud( mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (dielo), uvedeny v Clanku lll. tejto
Zmluvy v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet pinenia a na stavebnu Cast
zhotoveného diela poskytuje Zhotovitel zaruku v trvani minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dihSia
zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a
nasledujuce Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny poskytn(t vietku potrebnu stginnost pre vydanie kolaudaéného
rozhodnutia stavby bezodkladne a to vratane odstranenia nedostatkov zistenych v
kolauda&nom konani, ktoré brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia v termine, ktory
uréi Objednavatel na zaklade poziadaviek prislusnych organov, dotknutych v
kolaudaénom konani.

Objednavatel je povinny pripadnl reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit

bezodkladne po jej zisteni. V pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyZzaduje
viac &asu, Zmluvné strany spi$u do troch (3) pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

riedenia reklamacie a ktory obe strany na znak sthlasu podpi$u. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamécia, ktori Objednavatel zadle Zhotovitefovi e-mailom,
priom za def nahlasenia problému — reklamacie e-mailom pre pogitanie a dodrZanie
lehét sa povazuje deh odoslania e-mailu Objednavatefom Zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbyto&ného odkladu, najneskér véak do troch (3) dni odo dia jeho dorucenia. Za
tym Géelom sa Zmluvné strany zavézuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavézuje pogas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmiuvy oznamené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym uéelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitefovi vstup do priestorov Objednavatefa.

Zaruéna doba zaéina plynut diiom nasledujticim po dni odovzdania kompletného diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani diela, resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dfiom uplatnenia
prava Objednéavatela na odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju
za koneé&nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skugkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednéavatel je povinny umoznit' Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené po¢as zaruénej doby, odstrafhovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby
odstranit vSetky vady a nedostatky diela, vzajomne odsUhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohfadu & uz vznikli chybou konétrukcie, prevedenim
dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad
v zaruénej dobe asugasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
sQvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo po$kodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene préac a &innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zaruéna lehota na reklamovanu ¢ast diela sa predizuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do dha podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitefa za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zaruénej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy audrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatefovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatefovi odovzdané, nemdZe Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatonou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi v ddsledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej $kody. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie diela
z Planu obnovy a odolnosti a z vlastnych zdrojov Objednavatela a vyhlasuje, Ze berie
na vedomie moznG vysku $kody, ktori méZe Objedndavatelovi spdsobit porusenim
svojich povinnosti. V pripade, ak Zhotovitel pogas realizacie predmetu Zmluvy zisti, Ze
hrozi $koda na majetku Objednavatefa, je povinny tuto skutocnost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou,
ktora bola Objednavatelovi spdésobena v doésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitefa, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, méa druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIl.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel

opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je

povinny tieto pokuty Objednavatefovi uhradit’

a. Zanedodrzanie terminu dokonéenia diela, resp. jeho ¢asti v zmysle harmonogramu
prac, z dévodov na strane Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny za
dielo bez DPH, resp. jeho &asti, a to za kazdy zacaty kalendarny de” omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavézuje zaplatit zmluvnu pokutu
vo vys$ke 1 000,00 € za kazdy def omeskania Zhotovitefa az do doby ich skuto&ného
odstranenia.
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13.2.

13.3.

Za neprevzatie staveniska v termine dohodnutom podra €l. Vi bod 6.1 tejto Zmluvy,
sa Zhotovitel zavéazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH za kazdy za&aty deft omeskania, okrem pripadu, Ze by prevzatiu
Zhotovitelom branili dévody na strane Objednavatela.
Za poru$enie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov zmluvni pokutu vo vyske 1% z
celkovej ceny za dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porugenie bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.
V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod
ich vplyvom, v pripade zistenia poruenia zakazu fajéit v objektoch Objednavatefa,
podra bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitefa, alebo
u pracovnikov subdodavatefa Zhotovitefa, zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 € za
kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika narok
Objednavatefla na odstupenie od Zmluvy.
V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajlicej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) sa toto poruSenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
e  odstupit od Zmluvy
e ma narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela bez DPH za kazdé
porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode, a to aj opakovane.
Zhotovitel je povinny do desiatich (10) dni odo diia protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela alebo od odsttipenia od Zmluvy na viastné naklady vycistit' priestor
staveniska, odviezt stavebn( sut a odviezt vSetky pristroje a mechanizmy. V
pripade nedodrzania tohto terminu si moéze Objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny def
omeskania.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zabezpecif zodpovednu osobu na
mieste vykonu diela v stlade s bodom 9.4 vznika Objednavatelovi narok na zmiuvnu
pokutu vo vyéke 1 000,00 € za kazdé poruSenie, a to aj opakovane.
V pripade poru$enia inej povinnosti Zhotovitefom podra tejto Zmluvy, za ktoru nie je
uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa poruSenia povinnosti
Zhotovitefa podfa bodu 8.3. Zmluvy sa toto poruSenie povazuje za podstatne
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
. odstupit od Zmiuvy
° ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske zamietnutého, resp. krateného
prispevku z Planu obnovy a odolnosti, za okolnosti, Ze v dosledku
uvedeného porusenia bol Objednavatelovi zamietnuty, resp. krateny
prispevok z Planu obnovy a odolnosti.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu $kody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich
predpisov alebo narok na odstipenie od Zmluvy.
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty sa spravuje primerane podfa €. Vbod 5.19
o splatnosti faktur.
Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmiuvnej strany, ktorad oznamenie
odosiela, v e-maile od opravneného zastupcu Zmluvnej strany. V8etky oznamenia budd
zasielané doporuéenym listom s dorugenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym
spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak osobitné ustanovenia tejto Zmluvy neustanovuju nie¢o iné, za defi dorucenia
pisomnosti dorucovanej prostrednictvom postového podniku sa poklada aj (i) den, v
ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovani pisomnost prevziat, (ii)
def vratenia zasielky odosielatelovi aj ked sa adresat o jej uloZeni nedozvedel. Za den
doruéenia pisomnosti zasielane] e-mailom sa povaZuje najbliZSi pracovny den
nasleduijlici po jej odoslani okrem pripadu, ak odosielatefovi pride sprava o nedoruceni
e-mailu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia, sa povazujl za obchodné
tajomstvo podia § 17 Obchodného zakonnika. Za porusenie povinnosti zachovavat
obchodné tajomstvo sa nepovazuje spristupnenie alebo zverejnenie informacii v
rozsahu a spdsobom ustanovenym véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
podra zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam, vratane zverejnenia
tejto Zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky,
ako aj plnenie inych zakonnych povinnosti Objednavatefa.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie, sa Zmluvné strany zavézuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknute
v sUvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a sihlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne
prisluénom stde Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v &ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Uginky vylugujlice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Uéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylutuje prekazka, ktora nastala aZ v &ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Tato Zmluva podlieha podla zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatefa na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
povinnost poskytovatela financovania na zverejnenie tejto Zmluvy na webovom sidle
spravcu programu a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane
priloh v plnom rozsahu.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Riadne ukoné&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skon&enia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitefom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podra bodu 15.9 a 15.10 tohto Elanku
Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porudenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstlpit od Zmluvy v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo Zmluvy a Objednavatel
neobdrzi finanéné prostriedky z Planu obnovy a odolnosti, ktoré by pokryvali Cast
nakladov na zhotovenie diela.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatefa;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitefa s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urCuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) alebo s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmiuvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani voci casovému
harmonogramu podra Prilohy &. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

f) opakované poruenie zavézkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstapit od Zmiuvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podfa §
19 ZVO.

V pripade podstatného porugenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porudenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. Vtomto pripade sa
takéto porudenie Zmluvy bude povaZovat' za nepodstatné porusenie Zmluvy.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1

16.2

16.3

16.4

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadviaznosti na doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou riadiaci
organ neschvali predmetné verejné obstaravanie, resp. uréi finanénu opravu, s ktorou
nebude Objednavatel ako prijimatel prispevku z Planu obnovy a odolnosti sthlasit’

Odstupenie od Zmluvy je Uginné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstlipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odsttipenim od Zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Gginnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po uéinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatefa a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmiuvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohlfadavok z titulu odstipenia od Zmiuvy:

a) &ast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy, ktorabola uhradena
Objednavatefom, zostava vlastnictvom Objednavatefa,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatefom do diia nadobudnutia U€innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyGétovaciu faktiru do $trnastich (14) dni od nadobudnutia
uginnosti odstlipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia
ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

CL XVI
Protikorupéné opatrenia

Kazdy uéastnik Zmluvy sa zavézuje, ze neponukne, neposkytne, ani sa nezaviaze
poskytnit Ziadnemu zamestnancovi, zastupcovi alebo tretej strane konajucej v mene
druhého ugastnika Zmluvy, a rovnako neprijme, ani sa nezaviaZe prijat od Ziadneho
zamestnanca, zastupcu alebo tretej strany konajucej v mene druhého Gcastnika Zmluvy
Ziaden dar, ani ind vyhodu, & uZ pehazn( alebo inu, v sUvislosti s dojednavanim,
uzatvaranim alebo plnenim tejto Zmluvy.

Kazdy Géastnik Zmluvy sa zavézuje bezodkladne informovat druhého tcastnika Zmiuvy,
pokial si bude vedomy alebo bude mat konkrétne podozrenie na korupciu pri
dojednavani, uzatvarani alebo pri pineni tejto Zmluvy.

Ugastnici Zmluvy sa nesmu dopustit, nesmu schvalit, ani povolit Ziadne konanie v
suvislosti s dojednavanim, uzatvaranim alebo plnenim tejto Zmluvy, ktoré by spésobilo,
7e by udastnici Zmluvy alebo osoby ovladané ucastnikmi Zmluvy porusili akekolvek
platné protikorupéné vieobecne zavazné pravne predpisy. Tato povinnost sa vztahuje
najma na neopravnené plnenia, vratane urychlovacich platieb (facilitation payments)
verejnym &initefom, zastupcom alebo zamestnancom organov verejnej spravy alebo
blizkym osobam verejnych ¢&initelov, zastupcov alebo zamestnancov organov verejnej
spravy.

V pripade, Ze akykolvek dar alebo vyhoda v suvislosti s dojednavanim, uzatvaranim
alebo plnenim tejto Zmluvy je poskytnuty Ggastnikovi Zmluvy alebo zastupcovi ugastnika
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zmluvy v rozpore s tymto &lankom Zmluvy, méze UGcastnik Zmluvy od tejto Zmluvy
odstupit.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom
vliady SR.

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiat’ len formou pisomnych vzostupne
oéislovanych dodatkov podia § 18 ZVO, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdene
a podpisané $tatutarnymi zastupcami oboch Zmiluvnych stran, v opatnom pripade je
akakolvek zmena tejto Zmluvy neplatna.

Na vztahy medzi Zmiuvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisiuéné ustanovenia Obchodného zakonnika a
slvisiacich véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, ztoho tri (3) obdrzi Objednavatel
a jeden (1) Zhotovitel.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmiuvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cena predmetu zmluvy

Priloha &. 2 — Podrobny poloZkovity rozpocet projektu

Priloha &. 3 — Vecny a ¢asovy harmonogram prac
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obgiansky zéakonnik") bez predchadzajlceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym bud( postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore s dohodou podfa
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Ob&ianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajlci pisomny suhlas $tatutara Objednavatefa.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neGéinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré zostavaju platné
a Gginné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neginné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim,
ktoré &o najlep$ie zodpoveda pdvodne zamysfanému Uelu ustanovenia neplatného
alebo netdinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca pravna uprava
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, ak sa po&as realizacie diela zisti rozpor medzi vykazom vymer, projektovou
dokumentaciou, technickymi spravami alebo skutoénym stavom, pri¢om ide o rozpor,
ktory nebolo mozné predvidat ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zo strany
projektanta, Objednavatela alebo uchadzaca v ¢ase pripravy ponuky, Zmluvné strany
sa zavazuji takyto rozpor rie§it uzatvorenim pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Dodatok podla predchadzajicej vety bude uzatvoreny na zaklade vzajomného
odsthlasenia dotknutych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom,
Objednavatefom a Zhotovitefom. Uzatvorenie dodatku podfa tohto bodu musi byt v
stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
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jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

17.10Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu alebo kontroly na mieste suvisiace]

s realizaciou diela poéas trvania tejto Zmluvy a do uplynutia lehét podfa Zmiluvy o

poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami, a zaroven

sa zavizuje poskytndt im vSetku potrebnl suginnost. Objednavatel je opravneny bez

akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak este nedoslo k plneniu zo

Zmluvy a vysledky finanénej kontroly vykonavatela Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu neumozfuja financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania

stavebnych prac alebo inych suvisiacich postupov. Opravnenymi osobami na vykon

kontroly, auditu alebo kontroly na mieste su najma:

a) Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim, poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU

V Revlicej, diia 9//}/'245,? V Revucej, diha /}//Zd/f
—t— . a & @
Objednavatef: ef:q)
-._ y
\ ! P
| =
.................... eSS s U
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revica NG Build s.r.o.
Mgr. Janette Hrbalova Norbert Gallo
riaditelka nemocnice konatel spoloénosti
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Priloha €.1 Zmluvy

CENA PREDMETU ZAKAZKY/ZMLUVY/NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

v ramci vyhlaseného verejného obstaravania pre predmet zakazky:
Rekonstrukcia miestnosti pre zosnulych a vymena ¢asti striech

Pre verejného obstaravatela/odberatefa:
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Reviica, Litovelska 25, 050 01 Reviica

Predklada uchadzad/dodavater:

Nazov: NG Build s.r.o.
Sidlo: Velka Maga 486, 049 32 Stitnik
ICo: 53 967 666
Internetova adresa: o
Fax: www.ngbuild.sk
Kontaktna osoba:
Meno a priezvisko: e-mail: Telefon:
Norbert Gallo ngbuild2022@gmail.com 0917 939 780
Navrh na plnenie kritérii
Rekonstrukcia miestnosti pre zosnulych a vymena &asti striech
Mema Pozado
11 jednotka vané DPH
k7 Predmet zakazky (MJ) mnozst | Cenaza PMbez DPH o cena s DPH
© (23%)
0 vo (PM)
1. | Stavebné prace ks 1 131 937,79 30 345,69 162 283,48
c:;; ?)aPEIM DPH cena s DPH
Celkova cena v EUR
131 937,79 30 345,69 162 283,48

*\ratane vietkych stvisiacich nakladov podfa opisu predmetu zakazky tejto vyzvy na predioZenie cenovej ponuky / napr.
dopravné, manipulaéné naklady, vykonanie vetkych adbomych prehliadok a odbomych skiSok nevyhnutnych k uvedeniu
do prevadzky zaskolenie obsluhy a pod./

*Vratane v3etkych stvisiacich nékladov podfa opisu predmetu zakazky tejto vyzvy na predloZenie cenovej ponuky / napr.
dopravné, manipulagné naklady, vykonanie vetkych odbomych prehliadok a adbomych skiSok nevyhnutnych k uvedeniu
do prevadzky zaskolenie obsluhy a pod./

v Stitniku, dita 13.04.2026

Norbert Gallo, konatef

Meng, podpis, funkcia osoby zodpovednej za pripravu CP, peciatka
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 20260326

Stavba: Modernizacia objektov v NsP Reviica
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:Nemocnica s poliklinikou n.o. Revuca

Zhotovitel:NG Build s.r.o.

Projektant:
Spracovatefl:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH z&kladna 23,00% 0,00
znizena 23,00% 131 937,79

Cena s DPH v EUR
L —

Projektant

Déatum a podpis: Pefiatka

Objednavatef Zhotovitel

Datum a podpis: Pediatka

Strana 122

S|_Jracovater

Déatum a podpis:

Datum a podpis:

¢s:
Datum: 26. 3. 2026
160:45736324
I& DPH:SK20233253:
1C0:53967666
IC DPH:SK21215639:
[eloF
IC DPH:
IC0o:
i€ DPH:
131 937,79
Vyska dane
0,00
30 345,69
162 283,48
Pediatka -
Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Koéd: 20260326
Stavba: Modernizacia objektov v NsP Reviica
Miesto:
Objednavater:
Zhotovitel"
Kéd Popis
Naklady z rozpoétov
01 Rekonstrukcia miestnosti pre zosnulych
02 Vymena asti strenej krytiny na objekte NsP
Reviica
0201 Strecha B1
0202 Strecha B2
03 Vymena tasti okennych otvorov na budove NsP

Strana 2z 2

Datum:

Projektant:

Spracovatef:

26. 3. 2026

131 937,79

39 467,55
84 931,59

31 428,32
63 503,27

7 538,65

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

162 283,48

48 545,09
104 465,86

38 656,83
65 809,02

927254






Harmonogram stavby "Modernizacia objektov v NsP Revuca"

Mesiac April 2026 l Maj 2026 Jiin 2026
Kéd polotky Tyzden 7T 8.7 9.7 20.7T 21T 22.7 23.7 247
Den 20 | 21 | 22 | 23| 24| 27| 28| 29 | 30 1 4 5 6 7 8 11|12 |13 | 14 | 15| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 1 2 3 4 5 8 9 10 | 11
Popis
[z0z60326 Modernizacia objektov v NsP Reviica
o1 Rekonstrukcia miestnost pre zosnulych R
02 Vymena Easti stre$nej krytiny na objekte NsP Reviica | |
0201 Strecha B1 T T | 1 ] ] ! | | |
0202 Strecha B2 I | l |
03 Vymena tasti okennych otvorov na budove NsP . ‘ T T 1 1T T 11 1 | | I | |




